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 Na rynku oprogramowania jest wiele programów do planowania i kontroli przedsięwzięć: Primavera Project Planner,
Finest Hour, Microsoft Project, PROJEKT+, Power Project, Planista oraz w wersji angielskiej FastTruck Schedule,
Project Navigator, Project Scheduler, Super Project, Pert Master Advanced, Baan IV i inne. Każdy z tych
programów stara się pomóc użytkownikowi w odpowiedzi na kluczowe pytania, które powstają na etapie planowanie i
realizacji przedsięwzięcia, a mianowicie:

Kluczowe pytania, na które otrzymanie odpowiedzi ułatwiają systemy komputerowe

- jaki będzie czas realizacji i koszt przedsięwzięcia, 
- które roboty są krytyczne (nie mają zapasów czasu), 
- jakie są zapasy czasu dla robót nie krytycznych, 
- jaki jest terminarz wydatków, 
- czy posiadane zasoby (robotnicy, sprzęt, materiały, środki finansowe) są wystarczające, 
- jakie jest prawdopodobieństwo dotrzymania określonego terminu, 
- jakie roboty będą wykonywane w określonym czasie, 
- czy przedsięwzięcie jest realizowane zgodnie z planem, 
- jakie mogą być konsekwencje różnic w stosunku do planu, 
- jak ewentualnie zmodyfikować realizację aby osiągnąć zamierzony cel. 

Najnowsze wersje wymienionych wyżej programów pokrywają się w zasadzie w zakresie prowadzonych analiz. Różnice
dotyczą techniki wprowadzania danych, sposobu prezentacji harmonogramów, wielkości sieci powiązań, możliwości
współpracy z innymi programami itp. Różnice w cenach programów nie odzwierciedlają różnic w zakresie możliwości. Dlatego
przy wyborze programu należy kierować się przede wszystkim zakresem własnych potrzeb, a następnie skonfrontować je z
możliwościami programu. Gdyby jako miarę oceny programów przyjąć stosunek możliwości jakie daje program do jego ceny,
to zdaniem autora najlepiej wypada obecnie Microsoft Project 2000 wraz z polskim rozszerzeniem PROJEKT+. Spełnia on
wszystkie podstawowe potrzeby w zakresie planowania i monitorowania przebiegu realizacji inwestycji, jest bardzo elastyczny
w zakresie prezentacji na ekranie, posiada sparametryzowane zestawienia, pozwala na grupowanie zasobów np. układ RMS,
pobiera dane z programów kosztorysowych, współpracuje z pocztą elektroniczną, pozwala dołączać napisane przez
użytkownika procedury np. do komunikacji z danymi księgowymi, itd. Primavera Project Planner jest programem bardziej
kompleksowym, lecz cena jest o rząd wyższa. Na uwagę zasługuje też polski produkt Planista, lecz zdaniem autora zadowoli
on użytkowników o niewielkich wymaganiach, aczkolwiek czasem może być wystarczający. Informacje na temat programów
można znaleźć m.in. na następujących stronach internetowych: www.aecsoft.com, www.astaus.com, www.cispolska.com.pl,
www.dagma.pl/primavera/, www.getmanager.com.pl, www.planista.com.pl, www.primavera.com i inne.
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