

Kolejność działań przy tworzeniu modelu realizacji

Po ogólnym zapoznaniu się z możliwościami prowadzenia komputerowej analizy związanej z omawianym tematem uporządkujemy kolejność działań zmierzających do efektywnego modelowania i analizy realizacji przedsięwzięcia. Ostateczny mode

- powstaje jako wynik procesu, który rozpoczyna się od wprowadzania następujących informacji:

- listy zadań do wykonania,
- listy zasobów koniecznych do realizacji zadań wraz z nakładami robocizny i ilością materiałów, wraz z innymi informacjami koniecznymi do określenia kosztów wykorzystania zasobów oraz kalendarzem dostępności zasobów,
- przyporządkowania zasobów do poszczególnych zadań,
- relacji kolejności pomiędzy zadaniami,
- bezpośrednich ograniczeń terminów poszczególnych zadań i całego przedsięwzięcia,
- czasów trwania zadań w powiązaniu z zasobami przyporządkowanymi do zadań.