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Kontrola wykonawcy przez klienta w przypadku umów NC
 W przypadku umów NC, płatność na rzecz wykonawcy nie zależy od rzeczywiście poniesionych przez niego kosztów, wskutek
czego klient nie musi ich kontrolować, a jedynie sprawdzać ilość i jakość wykonanych robót pod kątem ich zgodności z
projektem i przyjętymi normami jakościowymi. Zmniejsza to zakres zaangażowania klienta w proces kontroli budowy, co dla
wielu klientów ma poważne znaczenie i obniża koszty obsługi realizowanej umowy.

Kontrola wykonawcy przez klienta w przypadku umów ZK
 W przypadku umów ZK, płatność na rzecz wykonawcy zależy od rzeczywiście poniesionych przez niego kosztów. Klient
powinien je zatem starannie kontrolować, by wiedzieć za co i ile płaci. Na ogół jest to zajęcie czasochłonne i kosztowne,
wymagające od klienta lub jego reprezentantów znacznego zaangażowania. Prócz tego jednocześnie klient powinien
kontrolować ilość i jakość wykonanych robót. Oznacza to znaczne zaangażowanie w proces kontroli budowy, co dla wielu
klientów może być z wielu względów niewygodne.
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